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                              OBEC  ŽDIAR

Obecný úrad č. 202 , 059 55 Ždiar

Spoločný obecný úrad Svit

Číslo: 081/2018/02                                                                         vo  Svite dňa   07.03.2018 

Vybavuje : Ing. Karafová

VEC :  Zmena  termínu na dokončenie stavby

Ing. Estera Levčíková, bytom ......................................................, požiadala dňa 07.02.2018  o predĺženie termínu na  dokončenie rozostavanej stavby – zmena účelu dokončenej stavby spojenú so stavebnými úpravami z „Rodinný dom“ s.č. 307 na „Rodinný dom s apartmánovým ubytovaním“ s.č. 307 v Ždiari, rozostavanej na pozemku parc.č. KN C 2094/4, 2094/6, 2094/3 v k.ú. Ždiar.  Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie  obcou Ždiar pod č.j: SP/534/2015-JK zo dňa 28.08.2015. 
Zmena  spočíva v  zmene termínu na dokončenie stavby.  

Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č. SP/534/2015-JK zo dňa 28.08.2015. Termín dokončenia stavby bol do 09/2017. 
Na základe podanej žiadosti Obec Ždiar, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon) súhlasí  s návrhom stavebníka  a mení termín dokončenia stavby do 12/2019.  

Tento list  je súčasťou vydané rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby  Obcou Ždiar pod č. SP/534/2015-JK zo dňa 28.08.2015.       









Ing. Pavol  B e k e š, v.r.








    starosta obce

Toto rozhodnutie  musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Z. o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok)  vyvesené na úradnej tabuli Obce Ždiar   po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa : 12.03.2018                                                        Zvesené dňa : 28.03.2018
signet
odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

